

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

Отчет за: 2011 год

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Блок 1: Развитие университета	242,515	250,144	81,000	83,972	01.01.10	25.12.09	31.12.19		
1.1	Мероприятие 1.1: Развитие НИИ фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований	180,260	188,511	51,502	55,180	01.01.10	11.10.10	31.12.19		
1.2	Мероприятие 1.2: Развитие научно-клинической базы университета	29,645	29,376	13,500	13,500	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
1.3	Мероприятие 1.3: Развитие инфраструктуры университета	19,691	19,142	14,998	14,291	01.01.10	25.12.09	31.12.19		
1.4	Мероприятие 1.4: Развитие кадрового потенциала университета. разработка образовательных программ высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования	12,919	13,114	1,000	1,000	01.01.10	04.02.10	31.12.19		
2	Блок 2: Создание научно-образовательных инновационных центров (НОИЦ)	48,700	48,647	3,000	2,902	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
2.1	Мероприятие 2.1: Создание НОИЦ «Неотложные состояния в педиатрии»			1,000	1,000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
2.2	Мероприятие 2.2: Создание НОИЦ «Диагностика, коррекция и мониторинг врожденных и перинатальных заболеваний»	16,700	16,648			01.01.10	29.09.10	31.12.19		
2.3	Мероприятие 2.3: Создание НОИЦ прикладной анатомии, экспериментальной и оперативной хирургии	26,000	26,000			01.01.11	16.05.11	31.12.19		
2.4	Мероприятие 2.4: Создание лаборатории «Информационные технологии в здравоохранении»	6,000	5,999	2,000	1,902	01.01.11	21.03.11	31.12.19		
3	Блок 3: Создание инновационного комплекса обеспечения эффективности и безопасности медицинских и фармацевтических технологий	39,365	38,782			01.01.10	16.11.10	31.12.19		
3.1	Мероприятие 3.1: Создание центра доклинических исследований лекарственных средств, изделий медицинского назначения	30,000	29,850			01.01.11	08.04.11	31.12.19		
3.2	Мероприятие 3.2: Развитие научно-исследовательского института клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики	9,365	8,932			01.01.11	22.04.11	31.12.19		
3.3	Мероприятие 3.3: Создание научно-образовательного центра подготовки и переподготовки специалистов для инновационных проектов в фармацевтической отрасли					01.01.10	16.11.10	31.12.19		
4	Блок 4: Создание центров фундаментальных и прикладных исследований в области критических технологий	119,420	112,428	9,000	9,000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
4.1	Мероприятие 4.1: Модернизация научно-образовательного центра по медицинским нанобиотехнологиям	79,500	72,790	6,000	6,000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
4.2	Мероприятие 4.2: Создание научно-клинического центра персонализированной медицины	14,920	14,638	2,000	2,000	01.01.10	05.10.10	31.12.19		
4.3	Мероприятие 4.3: Создание научно-образовательного биотехнологического центра	5,000	5,000			01.01.10	09.11.10	31.12.19		

4.4	Мероприятие 4.4: Создание научно-образовательного центра по исследованию молекулярных и клеточных механизмов гипоксии и ишемии	20,000	20,000	1,000	1,000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
<b>ИТОГО</b>		450,000	450,000	93,000	95,874				---	---

\*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

**И.о. ректора**

\_\_\_\_\_ (Н.В. Полунина)  
подпись                      Ф.И.О.

(печат ь)

## Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

Отчет за: 2011 год

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов. средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана								
				Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку		
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.7		магнитно-резонансный томограф для животных	1	115 000 000,00		115 000 000,00		115 000 000,00		15.04.2011	15.04.2011	06.05.2011	06.05.2011	31.05.2011	02.06.2011	30.06.2011	21.09.2011	
1.1.8		Капитальный ремонт помещения под томограф в здании ЦНИЛ (1-этаж)	6		10 000 000,00		9 850 000,00	9 850 000,00		30.06.2011	27.04.2011	20.07.2011	23.05.2011	17.08.2011	15.06.2011	31.12.2011	14.07.2011	
1.1.9		Капитальный ремонт вивария в здании ЦНИЛ (3 этаж)	6		14 972 000,00		14 822 119,51	14 822 119,51		30.06.2011	13.10.2011	20.07.2011	08.11.2011	17.08.2011	02.12.2011	31.12.2011	20.12.2011	
1.1.10		комплекс лабораторного оборудования для работы с активным биоматериалом	1	25 000 000,00		24 850 000,00		24 850 000,00		01.04.2011	01.04.2011	22.04.2011	22.04.2011	19.05.2011	19.05.2011	30.06.2011	20.05.2011	
1.1.36		комплекс лабораторного оборудования для работы с активным биоматериалом	1				5 000 000,00	5 000 000,00		01.04.2011	01.04.2011	22.04.2011	22.04.2011	19.05.2011	19.05.2011	30.06.2011	03.06.2011	
1.1.40		последующего ввода в эксплуатацию действующего лабораторного комплекса кафедры токсикологии на 7 этаже в здании ЦНИЛ	6		6 550 000,00		6 517 250,00	6 517 250,00		28.06.2011	28.06.2011	20.07.2011	20.07.2011	06.09.2011	06.09.2011	19.09.2011	19.09.2011	
1.1.39		Капитальный ремонт помещений действующего лабораторного комплекса II группы патогенности медицинских нанобиотехнологий на 5 этаже в здании ЦНИЛ	6		5 600 000,00		5 572 000,00	5 572 000,00		28.06.2011	28.06.2011	20.07.2011	20.07.2011	05.09.2011	05.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	
1.1.41		Закупка автоматического выключателя резерва (АВР) для бесперебойной работы томографа	1		80 000,00		79 915,00	79 915,00							25.10.2011	25.10.2011	28.10.2011	28.10.2011
1.1.37		комплекс лабораторного оборудования для работы с активным биоматериалом	1	40 260 000,00		48 660 805,60		48 660 805,60		14.10.2011	09.11.2011	03.11.2011	30.11.2011	23.11.2011	16.12.2011	23.12.2011	22.12.2011	
1.1.38		комплекс лабораторного оборудования для работы с активным биоматериалом	1	14 300 000,00		13 339 194,40		13 339 194,40		14.10.2011	09.11.2011	03.11.2011	30.11.2011	23.11.2011	16.12.2011	23.12.2011	22.12.2011	
1.2.5		аппараты для искусственной вентиляции легких	1	6 000 000,00		5 970 000,00		5 970 000,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	07.06.2011	30.06.2011	27.07.2011	
1.2.6		многофункциональный лазерный диагностический комплекс	1	170 000,00		169 500,00		169 500,00		30.06.2011	25.04.2011	20.07.2011	03.05.2011	17.08.2011	19.05.2011	31.12.2011	15.06.2011	
1.2.7		электромагнитный аппарат с биологической обратной связью	1	81 000,00		81 000,00		81 000,00						17.08.2011	29.06.2011	31.12.2011	25.07.2011	
1.2.8		тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата	1	414 000,00		414 535,50		414 535,50		30.06.2011	30.09.2011	20.07.2011	11.10.2011	17.08.2011	03.11.2011	31.12.2011	26.12.2011	
1.2.11		система мониторинга ЭКГ по Холтеру	1	200 000,00		154 964,50		154 964,50		30.06.2011	25.04.2011	20.07.2011	06.05.2011	17.08.2011	31.05.2011	31.12.2011	07.07.2011	
1.2.12		рентгеновский аппарат для операционной	1	9 680 000,00		9 486 400,00		9 486 400,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	07.06.2011	30.06.2011	01.08.2011	
1.2.13		комплекс оборудования для эндоскопической операционной	1	13 100 000,00		13 100 000,00		13 100 000,00		30.06.2011	03.08.2011	20.07.2011	24.08.2011	17.08.2011	20.09.2011	31.12.2011	26.10.2011	
1.2.14		комплекс оборудования для эндоскопической операционной	1	6 900 000,00		6 900 000,00		6 900 000,00		30.06.2011	03.08.2011	20.07.2011	24.08.2011	17.08.2011	20.09.2011	31.12.2011	26.10.2011	
1.2.15		комплекс оборудования бактериологической лаборатории	1	4 800 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00		30.06.2011	29.09.2011	20.07.2011	21.10.2011	17.08.2011	22.11.2011	31.12.2011	22.12.2011	

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов, средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.25		Литотриптор	1		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00	05.08.2011	05.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	25.09.2011	01.12.2011	31.12.2011	19.12.2011
1.3.66		Работы по созданию сегментов структурированной кабельной системы	4		5 000 000,00		4 725 000,00		4 725 000,00	30.06.2011	04.04.2011	20.07.2011	29.04.2011	17.08.2011	25.05.2011	31.12.2011	21.07.2011
1.3.67		Теледиагностическая система для удаленной диагностики и консультаций	4	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	06.06.2011	30.06.2011	24.06.2011
1.3.68		Оборудование для залов телемедицинского комплекса	4	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	06.06.2011	30.06.2011	27.07.2011
1.3.69		Медианпроекторы и источники бесперебойного питания	4	240 000,00		165 300,00		165 300,00		14.04.2011	14.04.2011	05.05.2011	29.04.2011	29.05.2011	25.05.2011	30.06.2011	22.07.2011
1.3.70		Принтеры и многофункциональные устройства	4	1 210 000,00		818 327,26		818 327,26		14.04.2011	14.04.2011	05.05.2011	05.05.2011	29.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	21.07.2011
1.3.71		Ноутбуки	4	750 000,00		723 250,00		723 250,00		14.04.2011	18.05.2011	05.05.2011	26.05.2011	29.05.2011	20.06.2011	30.06.2011	21.07.2011
1.3.72		Компьютеры	4	1 200 000,00		1 188 000,00		1 188 000,00		14.04.2011	14.04.2011	29.04.2011	29.04.2011	25.05.2011	25.05.2011	30.06.2011	16.06.2011
1.3.73		Моноблоки	4	1 600 000,00		1 576 000,00		1 576 000,00		14.04.2011	14.04.2011	29.04.2011	29.04.2011	25.05.2011	25.05.2011	30.06.2011	16.06.2011
1.3.74		Программно-технические средства для подготовки, записи, оформления и тиражирования фото- и аудио учебных материалов	4	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00		01.04.2011	01.04.2011	22.04.2011	22.04.2011	19.05.2011	16.05.2011	30.06.2011	07.07.2011
1.3.75		Оборудование для читального зала	4	2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00		30.06.2011	08.08.2011	20.07.2011	16.08.2011	17.08.2011	05.09.2011	31.12.2011	09.12.2011
1.3.76		Услуги по передаче неисключительных прав на использование автоматизированной информационно-библиотечной системы	4	315 000,00		315 000,00		315 000,00		01.04.2011	01.04.2011	11.04.2011	11.04.2011	29.04.2011	12.09.2011	30.06.2011	28.10.2011
1.3.77		Капитальный ремонт помещения 4 этажа в здании библиотеки	6		9 500 000,00		9 075 000,00		9 075 000,00	30.06.2011	29.07.2011	20.07.2011	30.09.2011	17.08.2011	24.10.2011	31.12.2011	22.11.2011
1.3.86		Оборудование для многофункционального учебного класса	1	2 876 000,00		2 856 150,00		2 856 150,00		18.05.2011	18.05.2011	26.05.2011	26.05.2011	20.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	21.07.2011
1.3.87		Осветительное оборудование	6		98 000,00		91 324,00		91 324,00	20.10.2011	20.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	10.11.2011	14.11.2011	31.12.2011	05.12.2011
1.3.88		Работы по созданию сегментов структурированной кабельной системы для телемедицинского центра	4	300 000,00		300 000,00		300 000,00		06.09.2011	06.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	11.10.2011	14.10.2011	14.10.2011	28.10.2011
1.3.89		Работы по созданию сегментов структурированной кабельной системы для телемедицинского центра	4		400 000,00		400 000,00		400 000,00	06.09.2011	06.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	14.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	28.10.2011
1.4.18		Услуги по подготовке сотрудников ГОУ ВПО РГМУ Росздрава по теме: «Создание и использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе»	2		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	30.06.2011	26.04.2011	20.07.2011	04.05.2011	17.08.2011	23.05.2011	31.12.2011	07.07.2011
1.4.19		Услуги по подготовке преподавателей РГМУ к созданию электронных образовательных ресурсов и использованию их в учебном процессе	2	800 000,00		800 000,00		800 000,00		30.06.2011	01.11.2011	20.07.2011	07.11.2011	17.08.2011	05.12.2011	31.12.2011	21.12.2011
1.4.20		Пятилетний ребенка для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей	1	1 547 000,00		1 547 682,00		1 547 682,00		30.06.2011	17.11.2011	20.07.2011	29.11.2011	17.08.2011	16.12.2011	31.12.2011	27.12.2011

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов, средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4.21		Мультимедийные системы (12 шт.) Оборудование для оснащения конференц-зала Педиатрического факультета	4	720 000,00		720 000,00		720 000,00		30.06.2011	13.10.2011	20.07.2011	21.10.2011	17.08.2011	11.11.2011	31.12.2011	09.12.2011
1.4.22		Услуги по разработке электронных учебных курсов	1	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		30.06.2011	29.11.2011	20.07.2011	09.12.2011	17.08.2011	23.12.2011	31.12.2011	28.12.2011
1.4.23		Услуги по разработке электронных учебных курсов	3	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		30.06.2011	26.04.2011	20.07.2011	04.05.2011	17.08.2011	23.05.2011	31.12.2011	25.07.2011
1.4.24		Услуги по разработке электронных учебных курсов	3	3 500 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00		30.06.2011	05.10.2011	20.07.2011	26.10.2011	17.08.2011	28.11.2011	31.12.2011	20.12.2011
1.4.40		Комплекс оборудования для симуляционного центра «Неотложные состояния в педиатрии»	1	3 652 000,00		3 652 318,00		3 652 318,00		30.09.2011	30.09.2011	21.10.2011	21.10.2011	10.11.2011	14.11.2011	12.12.2011	27.12.2011
1.4.41		Услуги по доработке системы дистанционного обучения студентов	4			99 700,00		99 700,00						10.12.2011	10.12.2011	31.12.2011	20.12.2011
1.4.42		Поставка товаров в области информационных технологий и связи	4			1 194 798,22		1 194 798,22		29.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	09.12.2011	24.12.2011	24.12.2011	31.12.2011	29.12.2011
1.4.43		Поставка товаров в области информационных технологий и связи	4				857 201,78			29.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	09.12.2011	24.12.2011	24.12.2011	31.12.2011	
2.1.4		Набор манекенов и тренажеров	1		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	30.06.2011	24.10.2011	20.07.2011	01.11.2011	17.08.2011	28.11.2011	31.12.2011	27.12.2011
2.2.1		Система ультразвуковая диагностическая медицинская	1	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		30.06.2011	20.09.2011	20.07.2011	28.09.2011	17.08.2011	21.10.2011	31.12.2011	19.12.2011
2.2.9		Система управления базами данных для хранения архива эндоскопических операций	4	160 000,00		124 800,00		124 800,00		30.06.2011	30.11.2011	20.07.2011	08.12.2011	17.08.2011	19.12.2011	31.12.2011	27.12.2011
2.2.10		Компьютер на основе Apple Mac OS с программным обеспечением для монтажа видео, обработки фотографий и верстки	4	300 000,00		300 000,00		300 000,00		30.06.2011	10.11.2011	20.07.2011	18.11.2011	17.08.2011	12.12.2011	31.12.2011	26.12.2011
2.2.11		Система управления базами данных эндоскопических операций и урологических манипуляций у новорожденных детей с камерой высокой четкости	1	2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00		30.06.2011	17.10.2011	20.07.2011	25.10.2011	17.08.2011	14.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
2.2.12		Миограф	1	550 000,00		550 000,00		550 000,00		30.06.2011	14.10.2011	20.07.2011	25.10.2011	17.08.2011	18.11.2011	31.12.2011	27.12.2011
2.2.13		Коагулятор	1	2 600 000,00		2 587 000,00		2 587 000,00		30.06.2011	18.10.2011	20.07.2011	28.10.2011	17.08.2011	28.11.2011	31.12.2011	22.12.2011
2.2.14		Видеоларингоскоп с набором клинков для проведения интубации трахеи у новорожденных и детей	1	2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		30.06.2011	05.10.2011	20.07.2011	14.10.2011	17.08.2011	07.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
2.2.15		Комплекс медицинского оборудования для скрининга и диагностики ретинопатии недоношенных	1	4 940 000,00		4 940 000,00		4 940 000,00		30.06.2011	05.10.2011	20.07.2011	26.10.2011	17.08.2011	25.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
2.2.16		Модульный центр для заливки ткани в парафин и приготовления блоков	1	750 000,00		746 250,00		746 250,00		30.06.2011	14.11.2011	20.07.2011	25.11.2011	17.08.2011	21.12.2011	31.12.2011	29.12.2011
2.3.3		Оборудование для эндоскопической операционной	1	13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		30.06.2011	16.05.2011	20.07.2011	06.06.2011	17.08.2011	23.06.2011	31.12.2011	07.07.2011
2.3.4		Оборудование для эндоскопической УЗИ	1	13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		30.06.2011	16.05.2011	20.07.2011	06.06.2011	17.08.2011	23.06.2011	31.12.2011	16.09.2011
2.4.2		Программно-аппаратный комплекс для автоматизации деятельности ЛПУ НКЦ Геронтология	4	4 200 500,00		4 200 500,00		4 200 500,00		30.06.2011	22.04.2011	20.07.2011	13.05.2011	17.08.2011	07.06.2011	31.12.2011	20.06.2011
2.4.3		Программно-аппаратный комплекс для автоматизации деятельности ЛПУ НКЦ Геронтология	4		2 000 000,00		1 902 039,44		1 902 039,44	30.06.2011	22.04.2011	20.07.2011	13.05.2011	17.08.2011	07.06.2011	31.12.2011	20.06.2011

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов, средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.4.7		Услуги по разработке проектной документации структурированной кабельной системы	4	100 000,00		99 000,00		99 000,00						21.03.2011	21.03.2011	21.04.2011	21.04.2011
2.4.8		работы по созданию СКС на базе Филиала ГОУ ВПО РГМУ Росздрави - "НКЦ Геронтология"	4	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	23.05.2011	23.05.2011	24.06.2011	24.06.2011
2.4.9.		Услуги по передаче неисключительных прав на использование лицензионного программного продукта «Ядро Госпитальной автоматизированной информационной системы "Асклепиус"»	4	99 500,00		99 500,00		99 500,00						21.03.2011	21.03.2011	19.04.2011	19.04.2011
3.1.2		исследования для разработки технологии извлечения микрообъектов и изучения их влияния друг на друга и на видовое разнообразие активного биматериала	1	30 000 000,00		29 850 000,00		29 850 000,00		08.04.2011	08.04.2011	29.04.2011	29.04.2011	26.05.2011	26.05.2011	30.06.2011	04.07.2011
3.2.2		Оборудование для конференц-зала	1	2 908 000,00		2 908 000,00		2 908 000,00		22.04.2011	22.04.2011	06.05.2011	06.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	07.07.2011
3.2.3		неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Автоматизированная система оценки стоимости заболеваний»	4	4 492 000,00		4 382 180,00		4 382 180,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	06.06.2011	30.06.2011	15.06.2011
3.2.4		Услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Автоматизированная система по учету заявок на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения»	4	1 400 000,00		860 627,22		860 627,22		22.04.2011	22.04.2011	06.05.2011	06.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	10.06.2011
3.2.5		Стажировки	2	565 000,00		780 762,29		780 762,29						17.08.2011	14.06.2011	31.12.2011	30.06.2011
4.1.8		Оборудование для лаборатории сканирующей оптической микроскопии	1	40 000 000,00		33 290 000,01		33 290 000,01		20.04.2011	20.04.2011	11.05.2011	13.05.2011	06.06.2011	27.06.2011	30.06.2011	01.08.2011
4.1.9		Ультравысокоскоростной проточный цитометр с клеточным сортером	1	34 200 000,00		34 200 000,00		34 200 000,00		30.06.2011	26.07.2011	20.07.2011	16.08.2011	17.08.2011	20.09.2011	31.12.2011	26.10.2011
4.1.10		Оборудование для количественного определения нуклеиновых кислот и белков в микрообъемах	1	2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00		30.06.2011	25.04.2011	20.07.2011	06.05.2011	17.08.2011	30.05.2011	31.12.2011	10.06.2011
4.1.11		комплект оборудования для ультра и высокоскоростного центрифугирования	1	1 720 000,00		1 720 000,00		1 720 000,00		30.06.2011	27.09.2011	20.07.2011	18.10.2011	17.08.2011	10.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.1.12		комплект оборудования для ультра и высокоскоростного центрифугирования	1		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	30.06.2011	27.09.2011	20.07.2011	18.10.2011	17.08.2011	10.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.1.13		станция для автоматического электрофореза нуклеиновых кислот и белков с аксессуарами	1	1 180 000,00		1 180 000,00		1 180 000,00		30.06.2011	14.10.2011	20.07.2011	24.10.2011	17.08.2011	18.11.2011	31.12.2011	28.12.2011
4.2.7		комплект оборудования для пиросеквенирования	1	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		22.04.2011	22.04.2011	13.05.2011	13.05.2011	07.06.2011	06.06.2011	30.06.2011	07.07.2011
4.2.8		комплект оборудования для секвенирования	1	9 000 000,00		9 000 000,00		9 000 000,00		30.06.2011	27.09.2011	20.07.2011	18.10.2011	17.08.2011	10.11.2011	31.12.2011	16.12.2011
4.2.9		Морозильник	1	200 000,00						30.06.2011		20.07.2011		17.08.2011		31.12.2011	

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов. средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2.10		Система для амбулаторного суточного бифункционального мониторинга АД и ЭКГ	1	520 000,00		520 200,00		520 200,00		30.06.2011	27.09.2011	20.07.2011	05.10.2011	17.08.2011	02.11.2011	31.12.2011	21.12.2011
4.2.11		Автоматический, настольный, полностью программно-управляемый жидкостной сцинтилляционный анализатор для определения малых активностей бета и гамма излучателей	1	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		30.06.2011	29.09.2011	20.07.2011	21.10.2011	17.08.2011	18.11.2011	31.12.2011	12.12.2011
4.2.12		Автоматический, настольный, полностью программно-управляемый жидкостной сцинтилляционный анализатор для определения малых активностей бета и гамма излучателей	1		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	30.06.2011	29.09.2011	20.07.2011	21.10.2011	17.08.2011	18.11.2011	31.12.2011	12.12.2011
4.2.13		Настольная микроультрацентрифуга	1	1 200 000,00		1 082 449,40		1 082 449,40		30.06.2011	29.09.2011	20.07.2011	11.10.2011	17.08.2011	03.11.2011	31.12.2011	09.12.2011
4.2.26		Оказание образовательных услуг	2			35 000,00		35 000,00						18.11.2011	30.09.2011	25.11.2011	26.12.2011
4.3.6		Проточный цитофлуориметр	1	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		15.04.2011	15.04.2011	06.05.2011	06.05.2011	31.05.2011	30.05.2011	30.06.2011	29.06.2011
4.4.10		Сопроводительная аппаратура к комплексу для изучения микромеханических свойств клеток и процессов внутриклеточных осцилляций. синхронных с регистрацией канальных токов	1	1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		30.06.2011	14.10.2011	20.07.2011	24.10.2011	17.08.2011	14.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.4.11		Комплекс оборудования для комплексного оснащения общефизиологической и поведенческой лаборатории	1	50 000,00		50 000,00		50 000,00		30.06.2011	07.10.2011	20.07.2011	28.10.2011	17.08.2011	21.11.2011	31.12.2011	19.12.2011
4.4.12		Комплекс оборудования для комплексного оснащения общефизиологической и поведенческой лаборатории	1		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	30.06.2011	07.10.2011	20.07.2011	28.10.2011	17.08.2011	21.11.2011	31.12.2011	19.12.2011
4.4.13		Комплект инструментов и вспомогательного оборудования для проведения операций на животных	1	150 000,00		150 000,00		150 000,00		30.06.2011	19.10.2011	20.07.2011	03.11.2011	17.08.2011	22.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.4.14		Система для исследования активности ферментативных комплексов организма - многофункциональный лабораторный счетчик-анализатор	1	1 910 000,00		1 910 000,00		1 910 000,00		30.06.2011	07.10.2011	20.07.2011	18.10.2011	17.08.2011	10.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.4.15		Система для исследования активности ферментативных комплексов организма - гомогенизатор	1	270 000,00		270 000,00		270 000,00		30.06.2011	07.10.2011	20.07.2011	18.10.2011	17.08.2011	10.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
4.4.16		Комплект аппаратуры для изучения микромеханических свойств клеток и процессов внутриклеточных осцилляций. синхронных с регистрацией канальных токов.	1	16 470 000,00		16 470 000,00		16 470 000,00		30.06.2011	30.09.2011	20.07.2011	21.10.2011	17.08.2011	14.11.2011	31.12.2011	26.12.2011
----	----	----	----	450 000 000,00	93 000 000,00	450 000 000,00	96 731 044,13	450 000 000,00	95 873 842,35	----	----	----	----	----	----	----	----

И.о. ректора

подпись

Ф.И.О.

(Н.В. Полунина)

## Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

Отчет за: 2011 год

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
<b>1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования</b>	413,747	414,517	37,880	41,919
310. Увеличение стоимости основных средств		414,517		41,919
<b>2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета</b>	1,365	1,616	1,000	1,000
212. Прочие выплаты		0,120		
222. Транспортные услуги		0,348		
226. Прочие услуги		1,148		1,000
<b>3. Разработка учебных программ</b>	5,000	3,900		
226. Прочие услуги		3,900		
<b>4. Развитие информационных ресурсов</b>	29,888	29,967	16,900	7,027
226. Прочие услуги		7,756		5,125
310. Увеличение стоимости основных средств		22,211		1,902
<b>5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований</b>				
<b>6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)</b>			37,220	45,928
225. Услуги по содержанию имущества				45,836
310. Увеличение стоимости основных средств				0,091
<b>ИТОГО:</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>93,000</b>	<b>95,874</b>
212. Прочие выплаты		0,120		
222. Транспортные услуги		0,348		
225. Услуги по содержанию имущества				45,836
226. Прочие услуги		12,804		6,125
310. Увеличение стоимости основных средств		436,728		43,912

И.о. ректора

\_\_\_\_\_ (Н.В. Полунина)  
подпись                      Ф.И.О.

(печат ь)

## Отчет о достижении заданных показателей эффективности реализации программы

Наименование университета: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

Отчет за: 2011 год

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Показатели успешности образовательной деятельности</b>				
Ц1.1	Доля обучающихся в НИУ по ПНР НИУ в общем числе обучающихся	%	75,0%	73,0%	102,7%
Ц1.2	Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ	%	167,4%	82,0%	204,1%
Ц1.3	Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР)	чел.	0,03233	0,03000	107,8%
Ц1.4	Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР	чел.	0,56982	0,57000	100,0%
<b>2</b>	<b>Показатели результативности научно-инновационной деятельности</b>				
Ц2.1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПР	ед.	0,533	0,380	140,3%
Ц2.2	Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	%	7,4%	7,3%	101,3%
Ц2.3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ	%	8,5%	32,3%	26,3%
Ц2.4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ	ед.	4	3	133,3%
Ц2.5	Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ	%	5,7%	22,0%	25,8%
Ц2.6	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	ед.	6	1	600,0%
<b>3</b>	<b>Показатели развития кадрового потенциала</b>				
Ц3.1	Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет	%	43,1%	42,5%	101,5%
Ц3.2	Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук	%	82,7%	82,7%	100,0%
Ц3.3	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах	%	0,7%	9,0%	8,1%
Ц3.4	Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ	%	54,9%	45,0%	122,1%
<b>4</b>	<b>Показатели роста международного и национального признания</b>				
Ц4.1	Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	%	13,13%	8,00%	164,1%
Ц4.2	Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	%	2,15%	1,90%	113,2%
Ц4.3	Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ в расчете на одного НПР	млн. руб.	0,002	0,010	23,6%

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
5	Показатели финансовой устойчивости				
Ц5.1	Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников	млн. руб.	95,0	93,0	102,2%
Ц5.2	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПП	млн. руб.	1,144	0,960	119,1%
Ц5.3	Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности	%	44,8%	38,0%	117,9%
Ц5.4	Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников	%	614%	1132%	54,2%

**И.о. ректора**

\_\_\_\_\_ (Н.В. Полунина)

подпись

Ф.И.О.

(печат ь)

ФОРМА № 5

Справка о показателях национального исследовательского университета

Наименование университета: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

От чет за: 2011 год

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.			0,0%
2	Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.			0,0%
3	Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	6 610	5 900	112,0%
4	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	244	152	160,5%
5	Количество докторантов , обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	3	9	33,3%
6	Количество бакалавров очной формы обучения	чел.			0,0%
7	Количество магистров очной формы обучения	чел.			0,0%
8	Количество специалистов очной формы обучения	чел.	7 592	7 495	101,3%
9	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете	чел.	328	400	82,0%
10	Количество докторантов, обучающихся в университете	чел.	4	11	36,4%
11	Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	чел.	275	150	183,3%
12	Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	чел.	900	780	115,4%
13	Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности	чел.	1 289	504	255,8%
14	Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в 2010 году (без учета продолживших обучение в НИУ)	чел.	770	615	125,2%
15	Количество НПП	чел.	2 134	1 756	121,5%
16	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ	чел.	69	57	121,1%
17	Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	1 216	1 092	111,4%
18	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в 2010 г.	ед.	1 138	728	156,3%
19	Общие доходы НИУ	млн. руб.	2 764,7	2 260,5	122,3%
20	Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	204,4	164,9	123,9%
21	в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	11,6	40,9	28,4%
22	в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ	млн. руб.	5,0	19,2	26,3%
23	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности	млн. руб.	2 440,6	1 686,9	144,7%
24	Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из всех внебюджетных источников	млн. руб.	1 093,9	645,5	169,5%
25	Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности	млн. руб.	11,6	40,3	28,9%

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
26	Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации	млн. руб.	137,0	124,6	109,9%
27	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	ед.		2	0,0%
28	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец 2010 года)	ед.		2	0,0%
29	Количество новых рабочих мест, созданных в 2010 году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	ед.		30	0,0%
30	Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	50	70	71,4%
31	Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ	чел.	91	152	59,9%
32	Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец 2010 года)	ед.	9	6	150,0%
33	Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец 2010 года)	ед.	11	9	122,2%
34	Количество слушателей по ПНР НИУ	чел.	5 926	660	897,9%
35	Количество слушателей	чел.	9 130	1 110	822,5%
36	Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в 2010 году	чел.	59	37	159,5%
37	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	ед.	4	3	133,3%
38	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, созданных в отчетном году	ед.	6	2	300,0%
39	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	925	1 074	86,1%
40	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	2 145	1 991	107,7%
41	Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	1 655	1 583	104,5%
42	Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	чел.	18	208	8,7%
43	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников	млн. руб.	95,0	93,0	102,2%
44	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ*	млн. руб.	159,6	4,0	4005,4%
45	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ*	млн. руб.	26,0	0,4	7385,2%
46	Общее (списочное) количество научно-педагогических, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	2 001	1 791	111,7%
47	Общее (списочное) количество НПР НИУ возрастной категории до 30 лет, имеющих ученую степень кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	39	45	86,7%

И.о. ректора

(Н.В. Полунина)

подпись

Ф.И.О.

(печат ь)