

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: Наименование НИУ: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Отчет за: 2013 год.

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия *
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Блок 1: Развитие университета	93,05084746	92,59909546	38,00000000	39,32701437	01.01.10	25.12.09	31.12.19		
1.1	Мероприятие 1.1: Развитие НИИ фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований	16,94915254	16,84472545	15,00000000	14,97361456	01.01.10	11.10.10	31.12.19		
1.2	Мероприятие 1.2: Развитие научно-клинической базы университета	29,66101695	28,36091695	17,00000000	15,58183493	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
1.3	Мероприятие 1.3: Развитие инфраструктуры университета	26,52542373	26,49301973	2,00000000	1,63560000	01.01.10	25.12.09	31.12.19		
1.4	Мероприятие 1.4: Развитие кадрового потенциала университета. разработка образовательных программ высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования	19,91525424	20,90043333	4,00000000	7,13596488	01.01.10	04.02.10	31.12.19		
2	Блок 2: Создание научно-образовательных инновационных центров (НОИЦ)	8,47457627	8,47457627	8,00000000	7,36000000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
2.1	Мероприятие 2.1: Создание НОИЦ "Неотложные состояния в педиатрии"	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	01.01.10	29.09.10	31.12.19	27.12.11	
2.2	Мероприятие 2.2: Создание НОИЦ "Диагностика, коррекция и мониторинг врожденных и перинатальных заболеваний"	0,00000000	0,00000000	8,00000000	7,36000000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
2.3	Мероприятие 2.3: Создание НОИЦ прикладной анатомии, экспериментальной и оперативной хирургии	8,47457627	8,47457627	0,00000000	0,00000000	01.01.11	16.05.11	31.12.19		
2.4	Мероприятие 2.4: Создание лаборатории "Информационные технологии в здравоохранении"	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	01.01.11	21.03.11	31.12.19	29.12.12	
3	Блок 3: Создание инновационного комплекса обеспечения эффективности и безопасности медицинских и фармацевтических технологий	14,80635263	15,25815263	2,00000000	1,55200000	01.01.10	16.11.10	31.12.19		
3.1	Мероприятие 3.1: Создание центра доклинических исследований лекарственных средств, изделий медицинского назначения	12,71186441	13,16366441	2,00000000	1,55200000	01.01.11	08.04.11	31.12.19		
3.2	Мероприятие 3.2: Развитие научно-исследовательского института клинико-экономической экспертизы и фармакоэкономики	2,09448822	2,09448822	0,00000000	0,00000000	01.01.11	22.04.11	31.12.19		
3.3	Мероприятие 3.3: Создание научно-образовательного центра подготовки и переподготовки специалистов для инновационных проектов в фармацевтической отрасли	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	01.01.10	16.11.10	31.12.19	29.12.12	
4	Блок 4: Создание центров фундаментальных и прикладных исследований в области критических технологий	46,77966102	46,77966102	50,00000000	49,76477736	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
4.1	Мероприятие 4.1: Модернизация научно-образовательного центра по медицинским нанобиотехнологиям	44,23728814	44,23728814	34,00000000	33,93409200	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
4.2	Мероприятие 4.2: Создание научно-клинического центра персонализированной медицины	2,54237288	2,54237288	6,00000000	5,91235536	01.01.10	05.10.10	31.12.19		

4.3	Мероприятие 4.3: Создание научно-образовательного биотехнологического центра	0,00000000	0,00000000	5,00000000	4,98032000	01.01.10	09.11.10	31.12.19		
4.4	Мероприятие 4.4: Создание научно-образовательного центра по исследованию молекулярных и клеточных механизмов гипоксии и ишемии	0,00000000	0,00000000	5,00000000	4,93801000	01.01.10	29.09.10	31.12.19		
	НДС	29,36005873	29,36005873							
	Итого	192,47	192,47	98,00	98,00					---

Сдал Исполнитель
Ректор

(Камкин А.Г.)

подпись
(печать)

"__" _____ 2014г.

Принял Оператор

Должность _____
(_____)

подпись

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: Наименование НИУ: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Отчет за: 2013 год.

№ заку пки	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	направл. расходов	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
			Федер. бюджет	Софинан- сирован.	Федер. бюджет	Софинан- сирован.	Федер. бюджет	Софинан- сирован.	публикация		подача заявок		подписание		завершение	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1	Поставка спектрофотометра для работы в УФ и видимом диапазоне спектра Shimadzu UV-1800	1	0,37367774		0,37367774		0,37367774		13.11.13	13.11.13	20.11.13	20.11.13	17.12.13	09.12.13	31.12.13	26.12.13
1.1.2	Весы аналитические, лабораторные	1	0,15234618		0,11502141		0,11502141		31.10.13	31.10.13	08.11.13	08.11.13	15.12.13	29.11.13	31.12.13	19.12.13
1.1.3	Установка для изменения спектров Электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с комплектующими	1	1,69023200		1,69023200		1,69023200		25.10.13	25.10.13	01.11.13	01.11.13	12.12.13	18.11.13	31.12.13	17.12.13
1.1.4	Комплект лабораторного оборудования	1	0,08661034		0,08661034		0,08661034		23.10.13	23.10.13	30.10.13	30.10.13	10.12.13	18.11.13	31.12.13	27.12.13
1.1.5	Четырехканальный агрегометр AggRAM с принадлежностями или аналог	1	0,53983167		0,53443335		0,53443335		01.10.13	01.10.13	09.10.13	09.10.13	15.12.13	29.11.13	31.12.13	19.12.13
1.1.6	Научное лабораторное оборудование	1	14,09088300	13,46990064	14,02917900	13,44396000	14,02917900	13,44396000	26.09.13	26.09.13	16.10.13	16.10.13	06.11.13	06.11.13	31.12.13	17.12.13
1.1.7	Многofункциональная центрифуга с охлаждением	1		0,48000000		0,48000000		0,48000000	22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	16.12.13	18.11.13	31.12.13	27.12.13
1.1.8	Лабораторный морозильник вертикальный	1		0,08895927		0,08851447		0,08851447	22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	20.12.13	18.11.13	31.12.13	19.12.13

1.1.9	Кондуктометр (SG3-B SevenGo) портативный без датчика Mettler Toledo, датчик кондуктометрический INLab 742 к SevenGo для образцов с низкой электропроводимостью	1		0,05786655		0,05786655		0,05786655					02.10.13	02.10.13	31.12.13	16.10.13
1.1.10	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 1	4	0,01557161	0,90327354	0,01557161	0,90327354	0,01557161	0,90327354	17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
1.2.1	Создание ПАК дистанционного мониторинга физиологических параметров пожилых пациентов в рамках АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	1,97525000		1,97525000		1,97525000		07.11.13	07.11.13	27.11.13	27.11.13	24.12.13	17.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.2	Создание ПАК дистанционного мониторинга физиологических параметров пожилых пациентов в рамках АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	1,02475000		0,19975000		0,19975000		07.11.13	07.11.13	27.11.13	27.11.13	24.12.13	17.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.3	Создание информационной подсистемы отделения реанимации и интенсивной терапии АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	1,18484000		1,18484000		1,18484000		07.11.13	07.11.13	27.11.13	27.11.13	24.12.13	17.12.13	31.12.13	27.12.13

1.2.4	Создание информационной подсистемы отделения реанимации и интенсивной терапии АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	2,81516000		1,98016000		1,98016000		07.11.13	07.11.13	27.11.13	27.11.13	24.12.13	17.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.5	Поставка, адаптация и внедрение РАС "Аптека-склад(отделение) АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	1,00000000		0,98000000		0,98000000		22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	20.12.13	18.11.13	31.12.13	26.12.13
1.2.6	Поставка, адаптация и внедрение модуля визуализации медицинских изображений АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	0,70277000		0,70277000		0,70277000		22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	21.12.13	22.11.13	31.12.13	30.12.13
1.2.7	Поставка, адаптация и внедрение модуля визуализации медицинских изображений АИС ЛПУ НКЦ Геронтологии	4	0,76723000		0,76723000		0,76723000		22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	22.12.13	22.11.13	31.12.13	30.12.13
1.2.8	Цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса	4	2,41000000		2,41000000		2,41000000		22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	23.12.13	18.11.13	31.12.13	19.12.13
1.2.9	Статико-динамическая платформа с возможностью поосевого отключения	1	0,99000000		0,99000000		0,99000000		15.10.13	15.10.13	23.10.13	23.10.13	11.11.13	11.11.13	31.12.13	27.12.13

1.2.1 0	Программно-аппаратный кардиоритмографический комплекс многоуровневого анализа и прогнозирования регуляторной деятельности и функционального состояния организма в процессе занятий физической культурой и спортом	1	0,60000000		0,60000000		0,60000000		07.11.13	07.11.13	14.11.13	14.11.13	15.12.13	02.12.13	31.12.13	17.12.13
1.2.1 1	Поставка лабораторной мебели	1		0,76395950		0,76395950		0,76395950	08.10.13	08.10.13	15.10.13	15.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	17.12.13
1.2.1 2	Комплект автоматических дозирующих устройств	1		0,13328700		0,13328700		0,13328700	22.11.13	22.11.13	29.11.13	29.11.13	17.12.13	16.12.13	31.12.13	26.12.13
1.2.1 3	Автоклав горизонтальный	1		0,24526890		0,24526890		0,24526890	19.11.13	19.11.13	26.11.13	26.11.13	15.12.13	16.12.13	31.12.13	26.12.13
1.2.1 4	Установка для сверхвысокочастотного - обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В»	1		0,93688777		0,93220333		0,93220333	19.11.13	19.11.13	26.11.13	26.11.13	20.12.13	16.12.13	31.12.13	19.12.13
1.2.1 5	Шкаф биологической безопасности, класс II	1		0,96936358		0,96936358		0,96936358	19.11.13	19.11.13	26.11.13	26.11.13	22.12.13	13.12.13	31.12.13	26.12.13
1.2.1 6	Оборудование для оснащения кафедры терапевтической стоматологии	1	5,34600000		5,34600000		5,34600000		26.09.13	26.09.13	16.10.13	16.10.13	06.11.13	06.11.13	31.12.13	19.12.13
1.2.1 7	Комплекс электронейрофизиологических исследований	1	3,00000000		2,98000000		2,98000000		17.10.13	17.10.13	24.10.13	24.10.13	12.11.13	12.11.13	31.12.13	17.12.13
1.2.1 8	ИФА-фотометр планшетный с набором светофильтров	1		0,44436403		0,44436403		0,44436403	17.10.13	17.10.13	24.10.13	24.10.13	11.11.13	11.11.13	31.12.13	18.12.13
1.2.1 9	Поставка микроскопа прямого с системой видеодокументации	1		0,29536670		0,27026050		0,27026050	15.10.13	15.10.13	23.10.13	23.10.13	16.12.13	18.11.13	31.12.13	19.12.13
1.2.2 0	Монитор амплитудно-интегрированной ЭЭГ и церебральной функции для новорожденных	1		1,3278					15.11.13	15.11.13	22.11.13	22.11.13	17.12.13		31.12.13	

1.2.2 1	Электронцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный	1	0,70100000		0,70100000		0,70100000		15.11.13	15.11.13	22.11.13	22.11.13	18.12.13	09.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.2 2	Комплект оборудования по высокоэффективной тонкослойной хроматографии	1	6,99865200		6,99865200		6,99865200		15.10.13	15.10.13	05.11.13	05.11.13	19.12.13	29.11.13	31.12.13	17.12.13
1.2.2 3	Лабораторная мебель	1		3,63860414		3,58822433		3,58822433	03.10.13	03.10.13	23.10.13	23.10.13	11.11.13	10.12.13	31.12.13	26.12.13
1.2.2 4	Комплект оборудования для подготовки и анализа биологических материалов	1		2,30774000		2,30774000		2,30774000	03.10.13	03.10.13	11.10.13	11.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	24.12.13
1.2.2 5	Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci	1		1,02900000		1,02900000		1,02900000	27.11.13	27.11.13	04.12.13	04.12.13	11.12.13	24.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.2 6	Комплекс оборудования для проведения фармакологических исследований на клеточном уровне	1		2,20358776		2,20358776		2,20358776	15.11.13	15.11.13	22.11.13	22.11.13	25.12.13	09.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.2 7	Комплекс аудио визуального отображения информации	1		1,84480000		1,83457600		1,83457600	15.11.13	15.11.13	22.11.13	22.11.13	25.12.13	13.12.13	31.12.13	27.12.13
1.2.2 8	Осциллирующий микротом с охлаждающим модулем	1		0,86000000		0,86000000		0,86000000	16.09.13	16.09.13	23.09.13	23.09.13	16.10.13	16.10.13	31.12.13	20.12.13
1.2.2 9	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 2	4	0,14536495		0,14536495		0,14536495		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
1.2.3 0	Автомат для мойки и дезинфекции	1			0,39990000		0,39990000						15.12.13	20.12.13	31.12.13	27.12.13

1.3.1	Поставка многофункциональных устройств	4	1,05600000		0,92871800		0,92871800		04.10.13	04.10.13	14.10.13	14.10.13	06.11.13	06.11.13	31.12.13	04.12.13
1.3.2	Создание интегрированной системы симуляционного управления знаниями	4	4,50000000		4,50000000		4,50000000		23.09.13	23.09.13	24.10.13	24.10.13	15.12.13	14.11.13	31.12.13	05.12.13
1.3.3	Выполнение работ по созданию сегмента беспроводной сети передачи данных	4	10,00000000		7,65000000		7,65000000		19.08.13	19.08.13	09.09.13	09.09.13	10.10.13	10.10.13	31.12.13	14.11.13
1.3.4	Выполнение работ по созданию сегмента беспроводной сети передачи данных	4	0,39932357		0,39932357		0,39932357						29.07.13	29.07.13	31.12.13	29.08.13
1.3.5	Оказание услуг по созданию интегрированной системы симуляционного обучения профессионального медицинского образования	4	5,00000000		5,00000000		5,00000000		20.09.13	20.09.13	21.10.13	21.10.13	23.12.13	14.11.13	31.12.13	10.12.13
1.3.6	Поставка серверного оборудования	4	1,68699200		1,68699200		1,68699200		31.10.13	31.10.13	07.11.13	07.11.13	19.12.13	29.11.13	31.12.13	27.12.13
1.3.7	Выполнение работ по созданию сегмента беспроводной сети передачи данных	4			2,50000000		2,50000000		23.10.13	23.10.13	30.10.13	30.10.13	10.10.13	10.10.13	31.12.13	06.12.13
1.3.8	Поставка настольных персональных компьютеров в комплекте с LCD монитором	4	0,68000000	1,00000000	0,67584000	0,80256000	0,67584000	0,80256000	31.10.13	31.10.13	08.11.13	08.11.13	16.12.13	29.11.13	31.12.13	17.12.13
1.3.9	Поставка настольных персональных компьютеров в комплекте с LCD монитором	4	0,68000000	1,00000000	0,66216000	0,83304000	0,66216000	0,83304000	01.11.13	01.11.13	08.11.13	08.11.13	16.12.13	29.11.13	31.12.13	19.12.13
1.3.10	Поставка ноутбуков	4	2,20000000		2,16687800		2,16687800		31.10.13	31.10.13	07.11.13	07.11.13	17.12.13	29.11.13	31.12.13	17.12.13

1.3.1 1	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 3	4	0,32310816		0,32310816		0,32310816		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
1.4.1	Поставка многофункциональных устройств	4	0,30500000		0,28212500		0,28212500		31.10.13	31.10.13	07.11.13	07.11.13	18.12.13	02.12.12	31.12.13	17.12.13
1.4.2	Поставка системы трансляции звука	4		0,04111854		0,04111854		0,04111854					29.04.13	29.04.13	31.12.13	20.05.13
1.4.3	Система отображения визуальной информации	4		0,17202097		0,17202097		0,17202097					29.04.13	29.04.13	31.12.13	20.05.13
1.4.4	Система видеонаблюдения и видеомонтажа	4		0,38129008		0,38129008		0,38129008					25.04.13	25.04.13	31.12.13	20.05.13
1.4.5	Система видеотрансляции	4		0,28321037		0,28321037		0,28321037					25.04.13	25.04.13	31.12.13	20.05.13
1.4.6	Стажировки	2	3,22780817	0,46858368	2,15016836	0,47042616	2,15016836	0,47042616					29.10.13	18.12.13	31.12.13	27.12.13
1.4.7	Поставка планшетных компьютеров в комплекте	4	2,12787000	0,66933000	2,12787000	0,66933000	2,12787000	0,66933000	27.09.13	27.09.13	04.10.13	04.10.13	23.10.13	23.10.13	31.12.13	21.11.13
1.4.8	Поставка комплектов записи лекций и материалов для мультимедийных курсов	4	0,52265000						20.11.13	20.11.13	27.11.13	27.11.13	19.12.13		31.12.13	
1.4.9	Выполнение работ по созданию сегмента беспроводной сети передачи данных	4	2,00000000		1,37000000		1,37000000		22.11.13	22.11.13	29.11.13	29.11.13	20.12.13	20.12.13	31.12.13	26.12.13
1.4.1 0	Поставка настольных персональных компьютеров в комплекте с LCD монитором	4	2,49600000		2,48349500		2,48349500		20.11.13	20.11.13	27.11.13	27.11.13	21.12.13	16.12.13	31.12.13	20.12.13
1.4.1 1	Поставка настольных персональных компьютеров в комплекте с LCD монитором	4	2,49600000		2,25800000		2,25800000		21.11.13	21.11.13	29.11.13	29.11.13	22.12.13	16.12.13	31.12.13	20.12.13

1.4.1 2	Программное обеспечение "Автоматизированная система учета и применения электронных образовательных ресурсов в электронной единой образовательной информационной среде вуза на основе планирования учебного процесса"	4	6,50000000	1,58764464	6,50000000	1,50000000	6,50000000	1,50000000	17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
1.4.1 3	Персональные компьютеры	4	0,10643540		0,10643540		0,10643540						23.12.13	09.12.2013	31.12.13	24.12.13
1.4.1 4	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 4	4	0,13349067	0,39680172	0,13349067	0,39680172	0,13349067	0,39680172	17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
1.4.1 5	Закупка проекторов Epson EB-Z1000NL	4			0,40000000		0,40000000						20.12.13	02.12.13	31.12.13	25.12.13
1.4.1 6	Закупка проекторов Epson EB-W18	4			0,19650000		0,19650000						20.12.13	02.12.13	31.12.13	25.12.13
1.4.1 7	Поставка проекторов	4			0,13100000		0,13100000						20.12.13	02.12.13	31.12.13	25.12.13
1.4.1 8	Закупка среднефокусного объектива к проектору Epson EB-Z10000	4			0,16000000		0,16000000						20.12.13	02.12.13	31.12.13	26.12.13
1.4.1 9	Закупка сетевого тестера	4			0,38778700		0,38778700						20.12.13	10.12.13	31.12.13	26.12.13

1.4.2 0	Экспертиза информационной системы по теме "Оценка возможности внедрения программного обеспечения для ментально-структурированной технологии управления качеством образования"	4			0,39884000		0,39884000					20.12.13	09.12.13	31.12.13	23.12.13
1.4.2 1	Научно-исследовательская работа по теме "Ментально-структурированный компетентостный подход в образовании: модели и методы"	4			0,39800000		0,39800000					20.12.13	02.12.13	31.12.13	23.12.13
1.4.2 2	Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по теме "Математические модели компетенций и алгоритмы их реализации"	4			0,39900000		0,39900000					20.12.13	02.12.13	31.12.13	23.12.13
1.4.2 3	Услуга по обследованию состояния защиты информации информационных систем персональных данных	4			0,40000000		0,40000000					20.12.13	06.12.13	31.12.13	26.12.13
1.4.2 4	Программное обеспечение для оценки, моделирования и визуализации эффективности деятельности университета	4				2,50000000	2,50000000					20.12.13	06.12.13	31.12.13	23.12.13
1.4.2 5	Закупка лицензионного ПО	4				0,07147200	0,07147200					20.12.13	13.12.13	31.12.13	27.12.13
1.4.2 6	Закупка автородатчиков	4			0,02630000		0,02630000					20.12.13	05.12.13	31.12.13	26.12.13

1.4.2 7	Закупка телевизоров	4			0,11300000		0,11300000						20.12.13	13.12.13	31.12.13	25.12.13
1.4.2 8	Закупка финишеров, автоподатчик	4			0,09830000		0,09830000						20.12.13	17.12.13	31.12.13	26.12.13
1.4.2 9	Поставка лазерных МФУ	4				0,04273000		0,04273000					01.10.13	01.10.13	31.12.13	18.10.13
1.4.3 0	Источник бесперебойного питания	4			0,18225194		0,18225194						01.10.13	01.10.13	31.12.13	18.10.13
1.4.3 1	Неуправляемый коммутатор, гигабитный коммутатор	4			0,06859996		0,06859996						25.10.13	25.10.13	31.12.13	05.11.13
1.4.3 2	Коммутаторы	4				0,14381504		0,14381504					24.10.13	24.10.13	31.12.13	12.11.13
1.4.3 3	Источник бесперебойного питания	4				0,45500000		0,45500000	28.11.13	28.11.13	09.12.13	09.12.13	17.12.13	17.12.13	31.12.13	26.12.13
1.4.3 4	Закупка WEB камер	4			0,02760000		0,02760000						21.11.13	21.11.13	31.12.13	25.12.13
1.4.3 5	Сетевой фильтр	4			0,09792000		0,09792000						23.04.13	23.04.13	31.12.13	25.04.13
1.4.3 6	Закупка сетевого фильтра	4			0,00375000	0,00875000	0,00375000	0,00875000					01.11.13	01.11.13	31.12.13	26.11.13
2.2.1	Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков	1		8,00000000		7,36000000		7,36000000	02.10.13	02.10.13	22.10.13	22.10.13	12.11.13	12.11.13	31.12.13	18.12.13
2.3.1	Комплект оборудования для исследования условно- рефлекторной деятельности и нейромышечной реакции на внешние и внутренние факторы мелких лабораторных животных	1	5,99547811		5,99547811		5,995		22.10.13	22.10.13	11.11.13	11.11.13	18.12.13	29.11.13	31.12.13	19.12.13

2.3.2	Закупка оборудования для учебно-экспериментальной операционной	1	0,82600000		0,82600000		0,82600000		18.10.13	18.10.13	25.10.13	25.10.13	12.11.13	12.11.13	31.12.13	25.12.13
2.3.3	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 5	4	1,65309816		1,65309816		1,65309816		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
3.1.1	Лабораторное оборудование	1	6,80380500		6,80380500		6,80380500		21.10.13	21.10.13	10.11.13	10.11.13	24.12.13	05.12.13	31.12.13	18.12.13
3.1.2	Комплекс автоматизированного оборудования для выделения нуклеиновых кислот из образцов биоматериала пациентов и приготовления реакций амплификации	1	5,00000000		5,00000000		5,00000000		26.09.2013	26.09.2013	16.10.2013	16.10.2013	05.11.13	05.11.13	31.12.13	19.12.13
3.1.3	Холодильники лабораторные с морозильной камерой	1	0,08520000		0,08900000		0,08900000						25.12.13	12.12.13	31.12.13	24.12.13
3.1.4	Дополнительные модули, для комплекта электрофизиологического оборудования, для исследования активности нервных клеток	1	0,05700000	0,44800000	0,5050		0,5050		24.09.13	24.09.13	02.10.13	02.10.13	18.10.13	18.10.13	31.12.13	24.12.13
3.1.5	Камера с обратной засветкой	1		1,55200000		1,55200000		1,55200000	26.09.13	26.09.13	07.10.13	07.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	23.12.13

3.1.6	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 6	4	0,76585941		0,76585941		0,76585941		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
3.2.1	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 7	4	2,09448822		2,09448822		2,09448822		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
4.1.1	Комплект оборудования для моделирования и оценки черепно-мозговой травмы у мышей и крыс	1		3,00000000		3,00000000		3,00000000	22.10.13	22.10.13	11.11.13	11.11.13	23.12.13	29.11.13	31.12.13	19.12.13
4.1.2	Комплекс лабораторный масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой	1		10,71000000		10,71000000		10,71000000	01.10.13	01.10.13	21.10.13	21.10.13	05.11.13	05.11.13	31.12.13	26.12.13
4.1.3	Комплект оборудования для аналитической и препаративной высокоэффективной жидкостной хроматографии лекарственных препаратов	1	3,54317300		3,54317300		3,54317300		27.09.13	27.09.13	17.10.13	17.10.13	05.11.13	05.11.13	31.12.13	24.12.13

4.1.4	Комплект оборудования для рефрактометрии и масс-спектрометрии продуктов высокоэффективной жидкостной хроматографии	1		6,37324300		6,37324300		6,37324300	26.09.13	26.09.13	16.10.13	16.10.13	05.11.13	05.11.13	31.12.13	20.12.13
4.1.5	Комплекс для печати, обработки и детекции микрочипов	1		13,91675700		13,85084900		13,85084900	03.10.13	03.10.13	23.10.13	23.10.13	11.11.13	11.11.13	31.12.13	24.12.13
4.1.6	Система микроскопии сверхвысокого разрешения с управляющим компьютером и стартовым набором реагентов	1	40,57400000		40,57400000		40,57400000		26.09.13	26.09.13	16.10.13	16.10.13	06.11.13	06.11.13	31.12.13	19.12.13
4.1.7	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 8	4	0,12011514		0,12011514		0,12011514		17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
4.2.1	Оборудование для мультиплексного ИФА-анализа	1		2,56292064		2,47527600		2,47527600	08.10.13	08.10.13	15.10.13	15.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	18.12.13
4.2.2	Ультразвуковая диагностическая система	1		2,73800000		2,73800000		2,73800000	03.10.13	03.10.13	11.10.13	11.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	09.12.13
4.2.3	Система мониторинга артериального давления	1		0,30000000		0,30000000		0,30000000	03.10.13	03.10.13	11.10.13	11.10.13	28.10.13	28.10.13	31.12.13	17.12.13
4.2.4	Комплект холодильного оборудования	1	0,56167300		0,56167300		0,56167300		09.10.13	09.10.13	16.10.13	16.10.13	05.11.13	05.11.13	31.12.13	18.12.13
4.2.5	Лабораторная мебель	1	0,23232736		0,23232736		0,23232736		09.10.13	09.10.13	16.10.13	16.10.13	05.11.13	05.11.13	31.12.13	18.12.13

4.2.6	Комплект оборудования для обучения иммунологическим, геномным и протеомным технологиям	1	1,65762346		1,65762346		1,65762346		22.10.13	22.10.13	29.10.13	29.10.13	24.12.13	22.11.13	31.12.13	19.12.13
4.2.9	Термостат медицинский	1	0,04100000		0,04100000		0,04100000						23.11.12	23.11.12	31.12.13	21.01.13
4.2.10	Программное обеспечение "Автоматизированная система поддержки работы преподавателей и организации занятий в электронной единой образовательной информационной среде вуза" часть 9	4	0,04974906	0,39907936	0,04974906	0,39907936	0,04974906	0,39907936	17.05.13	17.05.13	18.06.13	18.06.13	16.07.13	16.07.13	31.12.13	08.08.13
4.3.1	Лабораторное оборудование проведения PCR	1		4,50438750		4,49032000		4,49032000	21.10.13	21.10.13	10.11.13	10.11.13	16.12.13	29.11.13	31.12.13	30.12.13
4.3.2	Автоматический промыватель микропланшетов	1		0,49561250		0,49000000		0,49000000	09.10.13	09.10.13	16.10.13	16.10.13	11.11.13	11.11.13	31.12.13	17.12.13
4.4.2	Оборудование для культурального бокса	1		1,68220000		1,67000000		1,67000000	24.09.13	24.09.13	02.10.13	02.10.13	15.10.13	15.10.13	31.12.13	23.12.13
4.4.3	Аналоговый изолятор стимула	1		0,03280000		0,03280000		0,03280000	07.11.13	07.11.13	18.11.13	18.11.13	17.12.13	12.12.13	31.12.13	25.12.13
4.4.7	Микроскоп медицинский инвертированный для лабораторных исследований с принадлежностями	1		0,29500000		0,24617500		0,24617500	27.09.13	27.09.13	17.10.13	17.10.13	11.11.13	11.11.13	31.12.13	04.12.13
4.4.8	Комплект оборудования для молекулярно-физиологических исследований	1		2,99000000		2,98903500		2,98903500	24.09.2013	24.09.2013	02.10.2013	02.10.2013	15.10.13	15.10.13	31.12.13	24.12.13
	Невозмещаемый НДС	1	29,36005873		29,36005873		29,36005873								31.12.13	15.10.13
	Итого		192,47	98,00	192,47	98,00	192,47	98,00								

Сдал Исполнитель
Ректор

_____ (Камкин А.Г.)

подпись
(печать)

"__" _____ 2014г.

Принял Оператор

Должность _____
_____ (_____)

подпись

Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: Наименование НИУ: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Отчет за: 2013 год.

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	129,30657159	130,03384450	90,69764710	87,92987395
130. Невозмещаемый НДС и налог на прибыль	29,36005873	29,36005873	0,00000000	0,00000000
310. Увеличение стоимости основных средств	99,94651286	100,67378577	90,69764710	87,92987395
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	3,22780817	2,15016836	0,46858368	0,47042616
212. Прочие выплаты	0,58672310	0,38148213	0,15144972	0,09131172
222. Транспортные услуги	0,71828430	0,60607312	0,16780292	0,22745303
226. Прочие услуги	1,92280077	1,16261311	0,14933104	0,15166141
3. Разработка учебных программ	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
4. Развитие информационных ресурсов	59,93711635	60,28753125	6,83376922	9,60349162
226. Прочие услуги	38,56302895	39,65886895	3,28679926	5,77062662
310. Увеличение стоимости основных средств	21,37408740	20,62866230	3,54696996	3,83286500
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
ИТОГО:	192,47	192,47	98,00	98,00
130. Невозмещаемый НДС и налог на прибыль	29,36005873	29,36005873	0,00000000	0,00000000
212. Прочие выплаты	0,58672310	0,38148213	0,15144972	0,09131172
222. Транспортные услуги	0,71828430	0,60607312	0,16780292	0,22745303
226. Прочие услуги	40,48582972	40,82148206	3,43613030	5,92228803
310. Увеличение стоимости основных средств	121,32060026	121,30244807	94,24461706	91,76273895

Сдал Исполнитель

Ректор

(Камкин А.Г.)

подпись

(печать)

Принял Оператор

Должность _____

подпись

Ф.И.О.

" " _____ 2014г.

|

Показатели оценки эффективности реализации программы развития НИУ

Наименование университета: Наименование НИУ: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Отчет за: 2013 год.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Показатели успешности образовательной деятельности				
Ц1.1	Доля обучающихся в НИУ по ПНР (далее - профильные обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся	%	89,90%	75%	120,0%
Ц1.2	Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ	%	111,77%	85%	131,4%
Ц1.3	Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ	чел.	27%	9%	296,2%
Ц1.4	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – ННР)	чел.	0,45	0,39	115,0%
2	Показатели результативности научно-инновационной деятельности				
Ц2.1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного ННР	ед.	71,29%	53,00%	134,5%
Ц2.2	Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	%	16,44%	10%	158,3%
Ц2.3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ	%	21,63%	59%	36,7%
Ц2.4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ	ед.	4,00	3,00	133,3%
Ц2.5	Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ	%	12,43%	25%	49,8%
Ц2.6	Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ	%	2,28%	0,81%	282,6%

3	Показатели развития кадрового потенциала				
Ц3.1	Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет	%	47,50%	56%	85,1%
Ц3.2	Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук	%	80,51%	84%	95,5%
Ц3.3	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах	%	15,75%	12,00%	131,2%
Ц3.4	Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ	%	48,75%	50,00%	97,5%
Ц3.5	Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет	%	1,85%	2%	101,4%
4	Показатели международного признания				
Ц4.1	Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	%	8,86%	8,52%	103,9%
Ц4.2	Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	%	3,44%	2,07%	166,1%
Ц4.3	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР	млн. руб.	0,10	0,09	112,0%
5	Показатели финансовой устойчивости				
Ц5.1	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из средств, полученных от приносящей доход деятельности	млн. руб.	98,00	98,00	100,0%
Ц5.2	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР	млн. руб.	1,72	1,00	172,6%
Ц5.3	Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности	%	23,68%	40,53%	58,4%
Ц5.4	Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых НПР и инженерно-технического персонала НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ указанных категорий	%	1071,75%	1122,08%	95,5%

Ректор _____ А.Г. Камкин

Главный бухгалтер _____ Н.А. Шульгина

М.П.

_____ 2014 г.

Справка о показателях национального исследовательского университета

Наименование университета: Наименование НИУ: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

От чет за: 2013 год.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.			
2	Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.			
3	Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	7656	6430	119,1
4	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	184	190	96,8
5	Количество докторантов, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	2	2	100,0
6	Количество бакалавров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	26	25	104,0
7	Количество магистров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.			
8	Количество специалистов очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	7875	7800	101,0
9	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете	чел.	272	582	46,7
10	Количество докторантов, обучающихся в университете	чел.	2	5	40,0
11	Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	чел.	304,9	180	169,4
12	Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	чел.	784,2	740	106,0
13	Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности (включая интернов и ординаторов).	чел.	1719	1187	144,8
14	Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ) (включая интернов и ординаторов)	чел.	1538	1396	110,2
15	Количество НПР (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1620,08	1768	91,6
16	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ (включая интернов и ординаторов)	чел.	28	10	280,0
17	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квалификации в отчетном году (списочный состав)	чел.	9448	4469	211,4
18	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в отчетном году	ед.	1155	937	123,3
19	Общие доходы НИУ (включая федеральные деньги программы развития)	млн. руб.	3390,78	2022,00	167,7

20	Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	557,56	210,10	265,4
21	в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	69,33	52,50	132,1
22	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ (включая средства, полученные за обучение иностранных студентов и аспирантов по ПНР НИУ, средства зарубежных фондов и программ для прохождения обучения и стажировок обучающихся и работников НИУ за рубежом)	млн. руб.	158,97	154,93	102,6
23	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности (без денег программы развития)	млн. руб.	2792,95	1765,86	158,2
24	Доходы, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности (внебюджетные средства)	млн. руб.	661,27	715,69	92,4
25	Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности	млн. руб.	103,92	81,06	128,2
26	Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации	млн. руб.	480,33	137,41	349,6
27	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	ед.			
28	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец отчетного года)	ед.			
29	Количество новых рабочих мест, созданных в отчетном году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	ед.			
30	Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	39,00	39	100,0
31	Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ	чел.	80,00	78	102,6
32	Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	0,00	17,00	0,0
33	Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец отчетного года) (без аспирантуры, докторантуры, магистратуры и интернатов)	ед.	18,00	20,00	90,0
34	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	721,94	685,00	105,4
35	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	522,04	300,00	174,0
36	Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в отчетном году (включая ординаторов и интернов)	чел.	677,00	505,00	134,1
37	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	ед.	4,00	3,00	133,3
38	Объем средств, полученных НИУ на НИОКР по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ	млн. руб.	77,24	16,30	473,8
39	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ (в полных ставках) в возрасте до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	781,18	1128	69,3
40	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников (в полных ставках, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1644,58	2020	81,4
41	Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ (в полных ставках), имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1267,3	1535	82,6
42	Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	чел.	298	282	105,7
43	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников	млн. руб.	98	98	100,0

44	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	239,00	78,77	303,4
45	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	22,30	7,02	317,7
46	Общее (списочное) количество научно-педагогических (в полных ставках), проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1574,14	1820	86,5
47	Общее (списочное) количество НПР НИУ до 30 лет (в полных ставках), имеющих ученую степень кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	30	32,3	92,9
48	Колчество интернов и ординаторов, обучающихся по ПНР НИУ	чел.	1012	912	111,0
49	Колчество интернов и ординаторов	чел.	1674	1650	101,5
50	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру в отчетном году	чел.	104	110	94,5
51	Количество студентов, интернов, ординаторов и аспирантов очной формы обучения по специальностям , на которые разрешен прием иностранных граждан	чел.	1057	1150	91,9

Ректор _____ А.Г. Камкин

Главный бухгалтер _____ Н.А. Шульгина

М.П.

_____ 2014 г.